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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO 4 I |ggliggC datalniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 5 5 ' 16/09/2024 20/09/2024
Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 49 68  16/09/2024 22/11/2024

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

1 1 49 | 68 16/09/2024 22/11/2024

Rimozione asfalto e scavo
Tracciamento dell'asse di scavo 54 75  16/09/2024 29/11/2024
15 1 19 10/03/2025 28/03/2025
9 14  29/04/2025 12/05/2025
54 ' 75 | 16/09/2024 29/11/2024
54 | 75 | 16/09/2024 29/11/2024
15 19 ' 10/03/2025 28/03/2025
9 14  29/04/2025 12/05/2025

59 82 | 16/09/2024 06/12/2024

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento

O T T T S Y
O T T T Y O ey

Scavo a sezione ristretta
Rimozione condutture e pozzetti

Rimozione di impianti 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 1 | 59 82  16/09/2024 06/12/2024
Posa condutture

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59 | 82 | 16/09/2024 06/12/2024
9 11 @ 31/03/2025 10/04/2025
10 14 06/05/2025 19/05/2025
59 | 82 | 16/09/2024 06/12/2024
59 | 82 | 16/09/2024 06/12/2024
9 11 @ 31/03/2025 10/04/2025
10 14 06/05/2025 19/05/2025
59 | 82 | 16/09/2024 06/12/2024
9 11 | 31/03/2025 10/04/2025
10 = 14 @ 06/05/2025 19/05/2025
59 | 82 | 16/09/2024 06/12/2024
9 11 @ 31/03/2025 10/04/2025
10 = 14 ' 06/05/2025 19/05/2025

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

T T T T T T T O O G Y
T T T T T o g g Y T O

Ripristino sede stradale

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 64 89 16/09/2024 13/12/2024
64 | 89 | 16/09/2024 13/12/2024
64 | 89 | 16/09/2024 13/12/2024

Formazione di manto di usura e collegamento 54 | 75 | 30/09/2024 13/12/2024

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Formazione di fondazione stradale

= = =
= = =
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Tabella Analitica Gantt
54 ' 75 | 30/09/2024 13/12/2024

1

1 10 14 23/01/2025 05/02/2025
1 14 | 20 05/03/2025 24/03/2025
1 5 5  09/12/2024 13/12/2024

Posa di pavimentazioni esterne in pietrame

= = =

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidataria ed esecutrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

09 §

bet 24/16 Set 24

23 Set 24 30 Set 24 07 Ott 24 14 Ott 24 21 Ott 24 28 Ott 24 04 Nov 24 11 Nov 24 18 Nov 24 25 Nov 24 02

Durata

14115/1611718119020[21/2212324]2526[27128[29130/01/02/03[04/05/06/07/08l0911 01 111211 3[14]15/161 711811 9202112223242 512612 712829/303 1101102103104 /05(06l07I0810911 011 112/1 3141 511611 7]1 8192012 1[222 3124125262 7128[2913010 1102

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59 Z1 _
Preparazione delle aree di cantiere 499 A 4 #
Scavo di pulizia generale dellarea del cantiere a9 | /I ———
Taglio di arbusti e vegetazione in genere a9.g | 1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere a9 | 1/ ——
Apprestamenti del cantiere 499 A 4 #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 499 Al —
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere a9 9 |z —
Rimozione asfalto e scavo 163 g A 4
Tracciamento dell’asse di scavo 7s 9 | 1 |
Taglio di asfalto di carreggiata stradale sag | 21| ——
Asportazione di strato di usura e collegamento 7s g | 1 | —
Scavo a sezione ristretta s0. | 1 |
Rimozione condutture e pozzetti 599 A 4
Rimozione di impianti 599 21
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 599 Z1
Posa condutture 168 g A 4
Pozzetti di ispezione e opere d'arte e | 21 I ———————
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 599 | 21 —\
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 789 | Z1 —\
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 78g | Z1 —\
Getto in calcestruzzo per sottosenvizi in c.a. 78 |+ |
Ripristino sede stradale 131g A 4
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina ..y _____________________________________________________________________________________
Rinterro di scavo eseguito a macchina 64g | Z1 —
Formazione di fondazione stradale 64g | Z1 —
Formazione di manto di usura e collegamento 54 z1 —
Posa di pavimentazioni esterne in pietrame 789 21 |
Smobilizzo del cantiere 59

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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