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Comune di INCUDINE
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 5 5 16/09/2024 20/09/2024

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 49 68 16/09/2024 22/11/2024

Rimozione asfalto e scavo

Tracciamento dell'asse di scavo 1 1 54 75 16/09/2024 29/11/2024

1 1 15 19 10/03/2025 28/03/2025

1 1 9 14 29/04/2025 12/05/2025

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 54 75 16/09/2024 29/11/2024

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 54 75 16/09/2024 29/11/2024

1 1 15 19 10/03/2025 28/03/2025

1 1 9 14 29/04/2025 12/05/2025

Scavo a sezione ristretta 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

Rimozione condutture e pozzetti

Rimozione di impianti 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

Posa condutture

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

1 1 9 11 31/03/2025 10/04/2025

1 1 10 14 06/05/2025 19/05/2025

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

1 1 9 11 31/03/2025 10/04/2025

1 1 10 14 06/05/2025 19/05/2025

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

1 1 9 11 31/03/2025 10/04/2025

1 1 10 14 06/05/2025 19/05/2025

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 59 82 16/09/2024 06/12/2024

1 1 9 11 31/03/2025 10/04/2025

1 1 10 14 06/05/2025 19/05/2025

Ripristino sede stradale

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 1 64 89 16/09/2024 13/12/2024

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 64 89 16/09/2024 13/12/2024

Formazione di fondazione stradale 1 1 64 89 16/09/2024 13/12/2024

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 54 75 30/09/2024 13/12/2024
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Tabella Analitica Gantt

Posa di pavimentazioni esterne in pietrame 1 1 54 75 30/09/2024 13/12/2024

1 1 10 14 23/01/2025 05/02/2025

1 1 14 20 05/03/2025 24/03/2025

Smobilizzo del cantiere 1 1 5 5 09/12/2024 13/12/2024

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa affidataria ed esecutrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 49 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 49 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 49 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 g

Apprestamenti del cantiere 49 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi49 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49 g

Rimozione asfalto e scavo 163 g

Tracciamento dell'asse di scavo 78 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 54 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 78 g

Scavo a sezione ristretta 59 g

Rimozione condutture e pozzetti 59 g

Rimozione di impianti 59 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 59 g

Posa condutture 168 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 78 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 59 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 78 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 78 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 78 g

Ripristino sede stradale 131 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 64 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 64 g

Formazione di fondazione stradale 64 g

Formazione di manto di usura e collegamento 54 g

Posa di pavimentazioni esterne in pietrame 78 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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