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Lavori di collettamento di alcune tratte di

rete fognaria del Comune di Losine (BS)



Mesi

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FASI

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone di stoccaggio dei materiali ecc…

Allestimento servizi igienico-assistenziali del cantiere

OPERE CIVILI: opere e movimenti terra stazione di sollevamento

scavi, rinterri, rimozioni e scomposizioni

OPERE CIVILI: stazione di sollevamento

vespai, murature ed opere in calcestruzzo

OPERE CIVILI: opere e movimenti terra sgrigliatore / desabbiatore

scavi, rinterri, rimozioni e scomposizioni

OPERE CIVILI :sgrigliatore / desabbiatore

vespai, murature ed opere in calcestruzzo

OPERE ELETTROMECCANICHE, PIPING FUORI TERRA E VALVOLAME STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO
Opere idrauliche fuori terra : piping e valvolame

Posa in opera opere elettromeccaniche e sistemi di misura

OPERE CIVILI: COLLEGAMENTI IDRAULICI INTERRATI

Opere idrauliche: piping e valvolame 

Opere idrauliche: Linea in pressione (251m)

Opere idrauliche: Fognatura a gravità (330m)

OPERE CIVILI: sistemazioni esterne finali

vespai, murature ed opere in calcestruzzo

lavori ripristini stradali

messa a dimora di piante

IMPIANTO ELETTRICO, DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO SOLLEVAMENTO

Impianto elettrico, di automazione e telecontrollo

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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