PRESCRIZIONI SCAVI

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO DURANTE

L'ESECUZIONE DELLE OPERE
per il tratto con lo scavo aperto per il tratto con lo scavo aperto
recintare con rete plastificata recintare con rete plastificata

TRATTO TIPO SCAVO APERTO

ESECUZIONE DEL COLLETTORE A TRATTI:
per il tratto con lo scavo aperto recintare con rete plastificata

SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le
necessarie misure di protezione ma € da ritenersi complementare.

In generale, per non vanificare lefficacia della segnaletica di
sicurezza, il coordinatore per la progettazione e le imprese
esecultrici devono evitare di:

- disporre un numero insufficiente, un’ubicazione irrazionale, un
cattivo stato o funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di
segnalazione;

- disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli
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N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL GANTIERE

VIETATO
Il L'ACCESSO
al personale
non autorizzato

Installazione del cartello di cantiere con
indicati i nominativi, estremi di contratto

e dati del cantiere '

N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE
IMPORTO LAVORI
INIZIO LAVORI FINE LAVORI
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INTERVENTI DI PROGETTO - impianto di depurazione

FASE 1: Allestimento cantiere per avvio lavorazioni
FASE 2: Realizzazione dello scavo per la realizzazione della stazione di
sollevamento
FASE 3: Realizzazione della vasca del sollevamento e successivamente
realizzazione dei collegamenti idraulici interrati ed installazione
elettromeccaniche per completare la stazione di sollevamento

FASE 4: realizzazione dello scavo per la realizzazione del pozzetto
sghiaiatore/desabbiatore e dello scolmatore.
FASE 5: realizzazione del pozzetto sghiaiatore/desabbiatore e dello
scolmatore. Successivo collegamento dello scolmatore alla stazione di
sollevamento.
FASE 6: realizzazione del collettore in pressione e degli interventi lineari
e puntuali sulla rete fognaria.
FASE 7: Al termine delle installazioni si provvedera alla realizzazione
degli interventi per la sistemazione esterna del sollevamento e dello
sghiaiatore/desabbiatore, per la realizzazione della viabilita di impianto
della recinzione e alla piantumazione di nuove specie arboree.

LEGENDA

COLLETTORE RETE NERA ESISTENTE

COLLETTORE RETE BIANCA ESISTENTE

] RETE NERA DI PROGETTO
N I COLLETTORE IN PRESSIONE
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rete fognaria del Comune di Losine (BS)

COMMITTENTE:

S I vg’ S ERV|Z| |DEJ |C | Via Aldo Moro - 25043 Breno (BS)
VALLE CAMUN'CA arl siv-sri@gigapec.it - www.sivsrl.eu

Tel. +39 0364/1951125 - Fax. +39 0364/1951945

REV.

DATA

OGGETTO DELLA MODIFICA

REDATTO

CONTROLLATO

TAVOLA:

TAV.022

OGGETTO:

Gestione Sicurezza - Layout di Cantiere

DATA:

Settembre 2023

SCALA:

1:100

PROGETTISTI:

Ingegneria Ambiente S.r.l.
Dott. Ing. Enrico Maria Battistoni

via del Consorzio n. 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Tel. 071/91.62.094 - Fax 071/ 91.89.580 - e-mail: info@ingegneriaambiente.it
Albo Ingegneri di Ancona n. A2666

m Ingegneria

Ambiente

TIMBRO e FIRMA:

FILE:

TAV.022 Gestione sicurezza - layout di

REDATTO:

cantiere PhD, Ing. Emanuela Cola

CONTROLLATO:

Ing. Enrico Maria Battistoni




